

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Генеральный директор  
 ООО «Электрические сети»  
 \_\_\_\_\_ Князев И.Н.  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ПЛАН**  
**капитального ремонта электросетевого хозяйства по ООО «Электрические сети» на 2019 год.**

Наименование объекта	№ плана закупок	Объем работ	Затраты за год (тыс.руб)	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Ответственный за выполнение
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
<b>ВЛ-10 кВ.</b>		<b>0,000</b>	<b>0,00</b>													Вараксин Д.Л.
<b>ВЛ-0,4 кВ.</b>		<b>10,270</b>	<b>6 088,57</b>													
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидера от ТП-52)	39	1,535	974,06													Сальников С.Б.
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидер ул.Интернациональная от ТП-51)	42	0,420	294,43													Сальников С.Б.
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидер ул.Коммунистическая от ТП-59)	43	1,052	659,19													Сальников С.Б.
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидер ул.Коммунистическая от ТП-65)	44	1,226	791,17													Сальников С.Б.
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидер ул.Коммунистическая от ТП-57)	45	0,430	352,14													Сальников С.Б.
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидера от ТП-23)	46	3,420	1 622,04													Сальников С.Б.
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидера от ТП-29)	41	1,224	797,59													Сальников С.Б.
ВЛ-0,4 кВ (отход. фидер ул.Интернациональная от ТП-60)	47	0,963	597,95													Сальников С.Б.
<b>ТП и РП</b>		<b>15</b>	<b>5 880,91</b>													
ТП-83 (замена рубильников на автоматы)	48	1	28,54													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-79 (замена рубильников на автоматы)	49	1	34,25													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-81 (замена рубильников на автоматы)	50	1	28,62													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-5 (замена рубильников на автоматы)	51	1	28,62													Файзуллин Ф.Ф.
РП-4 (замена рубильников на автоматы)	52	1	76,06													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-132 (фасад, двери, отмотка, заземление, освещение, гл.автоматы)	54	1	593,34													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-74 (фасад, двери, отмотка, заземление, гл.автоматы)	55	1	570,05													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-77 (двери, отмотка, заземление, освещение, полы, гл.автоматы)	56	1	570,99													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-81 (замена рубильников на автоматы)	57	1	565,83													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-75 (двери, отмотка, заземление, освещение)	58	1	556,01													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-76 (двери, отмотка, заземление, освещение, полы, гл.автоматы)	53	1	560,72													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-57 (двери)		1	333,80													Файзуллин Ф.Ф.
ТП-80 (фасад)		1	418,89													Файзуллин Ф.Ф.

Наименование объекта	№ плана закупок	Объем работ	Затраты за год (тыс.руб)	I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Ответственный за выполнение
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
ТП-82 (фасад)		1	426,43													Файзуллин Ф.Ф.
РП-3 (фасад, двери, кровля, отмостка)		1	1 088,74													Файзуллин Ф.Ф.
<b>КЛ-10 кВ.</b>		<b>1,067х3</b>	<b>2 839,14</b>													
КЛ-10 кВ ф.216 ТП-64 ввод с ВЛ-10 кВ	59	0,029х3	104,92													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.200 ТП-75 ввод с ВЛ-10 кВ	60	0,033х3	115,13													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.403 ТП-61 ввод с ВЛ-10 кВ	62	0,055х3	177,94													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.403 от ТП-83 выход на ВЛ-10 кВ	63	0,038х3	142,33													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.420 ТП-76 ввод с ВЛ-10 кВ	64	0,027х3	102,48													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.200 ТП-74 ввод с ВЛ-10 кВ	65	0,027х3	108,12													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.201 РП-2 выход на ВЛ-10 кВ	66	0,189х3	510,71													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.105 от РП-1 до ВЛ-10кВ	67	0,327х3	711,31													Галанов В.Л.
КЛ-10 кВ ф.202 от ТП-83 до ТП-65	68	0,342х3	866,18													Галанов В.Л.
<b>КЛ-0,4 кВ</b>		<b>1,344</b>	<b>1 031,58</b>													
КЛ-0,4 кВ выход с ТП-9 до д/с Айгуль (с резервом)	69	0,472	426,32													Галанов В.Л.
КЛ-0,4 кВ выход с ТП-3 до ж/д по ул.Овчинникова, 44 (с резервом)	70	0,312	210,43													Галанов В.Л.
КЛ-0,4 кВ выход с ТП-9 до ж/д по ул.Калинина, 25 (с резервом)	71	0,148	103,28													Галанов В.Л.
КЛ-0,4 кВ выход с ТП-9 до ж/д по ул.Калинина, 29 (с резервом)	72	0,412	291,55													Галанов В.Л.
<b>Итого по КР (без НДС):</b>			<b>15 840,19</b>	<b>3 476,61</b>			<b>7 810,89</b>			<b>6 122,50</b>			<b>0,00</b>			